

# **Mitteilungen von Herrn Bürgermeister Uwe Veith in der Stadtverordnetenversammlung am 10. November 2016**

**Ich gebe den Magistratsbericht für die Zeit vom 15. September 2016 bis  
09. November 2016.**

**In dem o.g. Zeitraum fanden 5 Magistratssitzungen statt.**

**Bauvoranfragen und Bauanträge:**

**Es wurde über 17 Bauvoranfragen und Bauanträge beschlossen.**

## **Mittel Landesausgleichsstock**

Die Stadt Bad König hat fristgerecht am 31.10.2016 einen Antrag auf Mittel aus dem Landesausgleichsstock für die Fehlbeträge der Haushaltsjahre 2009 und 2010 beim RP Darmstadt gestellt. Die Anträge werden auf dem Dienstweg über den Landrat des Odenwaldkreises vorgelegt.

Für das Haushaltsjahr 2011 soll ebenfalls noch im laufenden Jahr ein Antrag auf Mittel aus dem Landesausgleichsstock gestellt werden. In den Folgejahren angefallene Rechnungsfehlbeträge werden im kommenden Jahr geltend gemacht.

----

## **Kommunales Investitionsprogramm (KIP)**

**Das Bauamt informiert über den bisher bearbeiteten Sachstand der einzelnen  
Maßnahmen:**

### **1. Neueindeckung Dach Kita Etzen-Gesäß**

Die Maßnahme ist im Programm terminiert auf Herbst/ Winter 2016 und mit 45 TSD Euro beziffert worden.

Die Maßnahme wurde von der Bauabteilung per Ausschreibung und Angebotsanfragen an 5 Firmen angegangen.

Seit Anfang November liegen drei Angebote vor, welche vom Bauamt ausgewertet wurden und als Vergabevorschläge dem Magistrat für die nächste Sitzung 15.11.16 vorliegen.

Die Ausführung ist direkt nach Auftragserteilung (sofern die Witterung es zulässt) vorgesehen.

### **2. Erneuerung Heizungsanlage TSG Bad König**

Die Maßnahme ist im KIP Programm ebenfalls auf Herbst / Winter mit rund 25 TSD Euro (Restmittel aus dem Programm) beziffert worden.

Die Maßnahme wurde wie vor von der Bauabteilung mit Angebotsanfragen an 5 Firmen angegangen. Es stellt sich heraus, dass für die neue Anlage die hier vorgesehenen Mittel nicht ausreichen werden.

Die Anfragen sind in dieser Woche verschickt worden und Abgabefrist ist Ende November.

Eine Prüfung / Vergabe soll dann bis Mitte Dezember erfolgen und eine umgehende Ausführung, - allerdings unter Beachtung bestehender Veranstaltungen (z. B. Altentag / Silvester –Turnier etc.) ist angefragt. Diese sollte dann spätestens im Januar 2017 durchgeführt sein.

### **3.Umbau DG vom evang. KiGa Bad König von Wohnen in zusätzliche KiGa-Gruppe.**

Die Maßnahme ist im Programm mit 70 TSD Euro in der Zeit 09/16 bis 08/17 vorgesehen.

Hierfür muss ein Umnutzungsantrag beim Kreis gestellt und genehmigt werden. Dieser ist vom Bauamt fertiggestellt und heute eingereicht worden. Vom Bauhof wurden bereits mit Räumung und teilweisem Rückbau in den Wohnungen erste Arbeiten ausgeführt.

Fremdaufträge oder Baumaßnahmen des Bauhofs im äußeren Bereich können, erst nach Genehmigung des Kreises erfolgen, um keine Förderrichtlinien und damit Fördergelder zu gefährden. Auch soll hier vom Bauhof, welcher dies aber neben seinen übrigen Arbeiten zusätzlich leisten muss, neben Abbrucharbeiten auch Bauarbeiten (z. B. Durchgangsanbau) erledigt werden, damit weniger Fremdvergaben erfolgen können und somit die vorgesehene Fördersumme (70 TSD) unterschritten werden kann, damit mit diesen, -was bei den Förderungsmodalitäten möglich ist, die Unterdeckung bei der Heizungserneuerung ausgeglichen werden kann. Die Ausführung der Arbeiten ist im Frühjahr 2017 vorgesehen und wenn alles wie geplant läuft, kann eine Fertigstellung weit vor dem im Programm vorgesehen Ende 08/17 erfolgen.

### **4.Sanierung der Straße nach Momart im KIP – Programm**

Die vorgesehene Maßnahme von Mai 17 bis November 17 mit rund 252 TSD Euro.

Hier wurde von den Gremien beschlossen, dass eine nachhaltige Sanierung, die die statischen Probleme des Gefälles der Straße langfristig sichern soll, wichtiger ist, als möglichst viel Straßenlänge, aber nur oberflächlich zu sanieren.

Deshalb wird die Bauabteilung im Frühjahr ein Interessensbekundungsverfahren zur Auswahl eines spezialisierten Straßenbauingenieurs (HOAI-Vertrag ca.50 TSD €) durchführen, welcher dann vor Mai 17 den Auftrag Planung /Bauleitung für die Straße erhält.

### **5.KiGa Neubau Zell**

Die Maßnahme ist terminiert für 2018 mit insgesamt 690 TSD Euro.

Im Jahr 2017 wird von der Bauabteilung die endgültige Klärung des Standortes erfolgen und danach ein Bieterverfahren für einen schlüsselfertigen KiGa mit dem erwünschten Raumprogramm und Kostenvorgaben durchgeführt werden, sodass im Herbst 17 die Vergabe erfolgen kann.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Uwe Veith'.

Uwe Veith  
Bürgermeister